

ÖISS KONGRESS  
13.-14. November 2014  
Wien

*BESPIELBARE*

*FREIRÄUME*



Spielraum- und Freiraumkonzept  
Gemeinde Göfis  
2012



GRUBER+HAUMERLANDSCHAFTSARCHITEKTUR.ÖG

Sabine Graber  
BERATUNG.TRAINING.ENTWICKLUNG

## Spiel- und Freiraumkonzept Gemeinde Göfis

- Rahmenbedingungen
- Leitlinien
- Vorgehensweise
- Matrix Spiel- und Freiräume in Göfis
- umgesetzte Maßnahmen Erfahrungen

## Rahmenbedingungen

- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderrichtlinien des Landes Vorarlberg
- Warum hat sich die Gemeinde Göfis entschlossen ein Spielraumkonzept auszuarbeiten?
- Göfis geographische und demographische Gegebenheiten

## Leitlinien

L1 Enkeltauglichkeit

L2 Naturräumlicher Bezug


L3 Ressourcenschonung



## Vorgehensweise aus landschaftsplanerischer Sicht


- Gespräche
- Analyse der Karten- und Planunterlagen
- Besichtigungstour per Fahrrad





- Legende**
- wichtige Spielräume
  - nachrangige Spielräume
  - Bushaltestellen






- Legende**
- Naturräume
  - Rodelplätze
  - Bushaltestellen



## Vorgehensweise Beteiligungsprozess


- Kerngruppe
- Frageentwicklung
- Kreativ-Cafès
- dynamischer Prozess





- Legende**
-  Aufenthaltsorte Kinder
  -  Aufenthaltsorte Jugendliche
  -  Bushaltestellen





**Spielplatz Hofen** - bessere Einbettung zwischen den Fußball- und Tennisplätzen  
 - qualitätsvollere Eingliederung in den Naturraum  
**Sportplatz Hofen** - ein Rasenplatz frei bespielbar gestalten  
 - verbessertes Angebot für Mädchen  
 - Öffnung der Toiletten im Clubhaus  
**Tennisplatz Hofen** - ein Tennisfeld frei bespielbar gestalten  
 - Öffnung der Toiletten im Clubhaus

**Balspielplatz Agasella** - Schaffung von Sitzgelegenheiten  
 - Errichtung von Toiletten  
 Verbesserung des Spielangebotes und der Aufenthaltsqualität  
 - angrenzender Wald besser einbinden  
 - gemeinsame Toiletten mit dem Balspielplatz

**Innerörtliche Rodelhügel und Rodelwege erhalten**  
 Spielen am Weg - Innerörtliche Fußwegverbindungen erhalten, ausbauen und als Spielwege akzentuieren

**Naturräume, wie z.B. der Gasserplatz erhalten und als betreute 'Sommerbaustellen' bespielen**

Blick durchs Fenster bei Handwerksbetrieben

**VS Kirchdorf** - brachliegender Freiraum geeignet für viele Freizeitaktivitäten  
 - bespielbar durch unterschiedliche Altersgruppen  
 - geeignet als Spielraum für Mädchen

**Spielstraße Räterstraße/Kirchweg** - als Bindeglied des Fußweges Zentrum - Agasella - Tufers

**Balspielplatz Feuerwehrhaus** - verbesserte Anbindung durch Spielstraße  
 - Aufenthaltsqualitätsverbesserung durch Bepflanzung

**Vereinshaus** - zentraler Freiraum für viele Aktivitäten und Natur offen

**Bugo-Wiese** - zentraler Freiraum in Verbindung zu Bücherei, Gemeindeamt und Konsum  
 - Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Bespielbarkeit  
 - durch die Nähe zur Bücherei auch als betreuter Spielplatz geeignet

**Naturräume, wie z.B. die Ruine Sigberg als naturräumliche Erkundungslandschaften frei zugänglich erhalten**

- Legende**
- Potential Spielraum - Erweiterung - Neuschaffung
  - Potential Natur(spiel)raum - Erhaltung - Sommerbaustellen
  - Potential Sportplatz - Erweiterung - Verbesserung
  - Potential Spielstraße - Neuschaffung
  - Blick durchs Fenster - bei Handwerksbetrieben/Bauern
  - Spielstraße Neu
  - Fußweg Bestand
  - Bushaltestellen



## Matrix Spiel- und Freiräume in Göfis

- Analyse und Bewertung der Spielräume
- Straßen, Wege, Spielstraßen
- Gefahrenstellen
- Maßnahmen
- empfohlene Beteiligung
- „Easy wins“



## 10.0 MATRIX SPIEL- UND FREIRÄUME IN GÖFIS MATRIX SPIEL- UND FREIRÄUME IN GÖFIS MATRIX

Beispiel Reihung nach Priorität. Z.B. Priorität 1

| Nr | Spielräume    | Sollsituation als Resultat aus dem Beteiligungsprozess und der landschaftsplanerischen Analyse                                                       | Priorität | Empfohlene Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisierungszeitpunkt aus Sicht der Gemeinde | Status der Umsetzung |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1  | VS Kirchdorf  | a) Attraktivierung des zentralen Platzes                                                                                                             | 1         | Bedürfnis-Befragung Schüler+Jugendl. oder Ideenwerkstatt                                                                                                                                                                                                                              | 16.01.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | b) Aufstellung eines multifunktionalen Spielgerätes                                                                                                  | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.03.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | c) Bewegungslinie zum Austoben, ein Gerät das von vielen Kindern gleichzeitig genutzt werden kann                                                    | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.03.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | d) Nutzung der Wiese für ökologische Schulprojekte                                                                                                   | 1         | Beteiligungsprozess SchülerInnen, LehrerInnen, Obst- und Gartenbauverein und Interessierte                                                                                                                                                                                            | 16.03.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | e) Ankerpunkte zur freien Montage einer Slackline                                                                                                    | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.03.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | f) Aufstellung von klaren Regeln für die Nutzung des Raumes                                                                                          | 1         | Jugendliche+Schüler+LehrerInnen Workshop vor Ort (P+B)                                                                                                                                                                                                                                | 18.03.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | g) attraktivere Sitzbänke                                                                                                                            | 1         | eventuell Zeichenwettbewerb für individuelle Sitzbänke                                                                                                                                                                                                                                | 16.01.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | h) großer Müllkübel <b>easy win</b>                                                                                                                  | 1         | Gestaltung (Graffiti,...) mit Jugendlichen und Kindern                                                                                                                                                                                                                                | 08.12.2012                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | i) verstärkte Wartung des Platzes <b>easy win</b>                                                                                                    | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | j) pädagogische Maßnahme Graffitiprojekt Ki. u. Ju. <b>easy win</b>                                                                                  | 1         | Graffitiprojekt inkl. Dialog für gemeinsame, friedliche Nutzung                                                                                                                                                                                                                       | 07.03.2013                                    |                      |
| 1  | VS Kirchdorf  | l) Gemeinschaftsprojekt Freiraum Vogewosi+Schule                                                                                                     | 1         | Spielefest mit Beteiligungsstand*                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.05.2013                                    |                      |
| 3  | Freiraum Bugo | a) Starterprojekt Familienpicknick <b>easy win</b>                                                                                                   | 1         | Ein mehrstufiger Beteiligungsprozess startend mit einem attraktiven Familien "Kreativ-Picknick": Ziele: Schrittweise Öffnung des Platzes, Bedürfnisse+Gestaltungsideen von Familien, Ki+Erw., Starten von Patenprojekt, P+B                                                           | Frühjahr 2013                                 |                      |
| 3  | Freiraum Bugo | b) naturnahe Gestaltung der Bugowiese                                                                                                                | 1         | Mehrstufiger Beteiligungsprozess m. Familien (Kinder + Erw.). P+B                                                                                                                                                                                                                     | Frühjahr 2013                                 |                      |
| 3  | Freiraum Bugo | c) Ausstattung mit einzelnen Spielgeräten die von mehreren Kindern gleichzeitig genutzt werden können Vogelnechtschaukel - Barrierefreiheit beachten | 1         | Mehrstufiger Beteiligungsprozess m. Familien (Kinder + Erw.). P+B                                                                                                                                                                                                                     | erstes Halbjahr 2013                          |                      |
| 3  | Freiraum Bugo | d) Aufstellung von Sitzbänken für Erwachsene - Schaffung einer "konsumfreien" Zone                                                                   | 1         | Mehrstufiger Beteiligungsprozess m. Familien (Kinder + Erw.). P+B                                                                                                                                                                                                                     | erstes Halbjahr 2013                          |                      |
| 3  | Freiraum Bugo | f) Parkplatzmalaktion <b>easy win</b>                                                                                                                | 1         | zur Sensibilisierung Freiraum für Autos und Menschen                                                                                                                                                                                                                                  | Frühjahr 2013                                 |                      |
| 3  | Freiraum Bugo | i) Bocciaplatz                                                                                                                                       | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013                                          |                      |
| 5  | Vereinshaus   | a) Starterprojekt Grill u. Chill zentraler Treffpunkt Ki. u. Ju. ist im Finish                                                                       | 1         | Mehrstufiger Beteiligungsprozess. Beteiligung am 5.5. beim Kreativ-Café. Ideenworkshop mit jl. Moderierter Planungsworkshop mit Planerin und Beteiligungsfachkraft P+B, Beteiligung in der Umsetzung (Bauliches, Gestalterisches,...), Nutzungsvereinbarungen. Jugendbeteiligung JuBe | Herbst 2012                                   |                      |



# Umgesetzte Maßnahmen Erfahrungen

